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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY 
Roľnícka 109, 831 07  Bratislava 36 

Miestny kontrolór 
 

 

Správa z kontroly postupov mestskej čas4 pri rozkopávkových 

prácach na území mestskej čas4 Bra4slava - Vajnory 
 

Oprávnená osoba : Ing. Mar
n Gramblička, miestny kontrolór mestskej čas
 Bra
slava – 

Vajnory. 

Povinná osoba : MČ Bra
slava - Vajnory 

Predmet kontroly : kontrola postupov mestskej čas
 pri rozkopávkových prácach na území 

mestskej čas
 Bra
slava – Vajnory ( aktuálne vykonávané firmou SUPTel, s.r.o. )  

Cieľ kontroly : skontrolovať postupy MČ z pohľadu hospodárnos
 , efek5vnos
 a účinnos
 

hospodárenia s majetkom  

Miesto a čas vykonania kontroly : 16.09.2024 -29.11.2024 s prerušením 

Kontrolované obdobie : 01.06.2023-31.10.2024 

Dátum vyhotovenia správy : 29.11.2024 

Dátum zaslania a prevza4a správy : 29.11.2024 

 

Výsledok kontroly, 

Kontrolné zistenia : 

Investor : Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bra
slava 
 
Žiadateľ : SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bra
slava 
 
Účel : vybudovanie op
ckej siete 
Rozhodnu
a vydané starostom mestskej čas
 Bra
slava Vajnory podľa zákona č. 377/1990 Zb 
o hlavnom meste SR Bra
slave, zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení vo väzbe na zákon č. 
135/1961 o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ), zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní, ako príslušný cestný správny orgán.  
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Rok 2023 : 

 

1. Žiadosť zo dňa 15.06.2023 o povolenie výkopových prác, rozšírenie verejnej 
elektronickej telekomunikačnej siete. Ulice : Na Doline, Za farou, Zátureckého, Kra
ny, 
Nám. Titusa Zemana. Chodník vo výmere 57,00 m2, druh úpravy asfalt.  
Rozhodnu4e – povolenie zo dňa 21.06.2023, číslo : OS-CH/3110/566/2023/JUL 

               od 26.06.2023 – 12.09.2023 s konečnou úpravou do 30.09.2023 
 

2. Žiadosť zo dňa 05.09.2023 o povolenie výkopových prác, vybudovanie op
ckej siete. 
Ulice : Koncová, Kra
ny, Pri Struhe. Chodník vo výmere 252,00 m2, druh úpravy asfalt.   
Rozhodnu4e – povolenie zo dňa 08.09.2023, číslo : OS-CH/4223/732/2023/JUL 

               od 11.09.2023 – 15.11.2023 s konečnou úpravou do 30.11.2023 
 

3. Žiadosť zo dňa 21.09.2023 o povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty III. a IV: 
triedy na území MČ Bra
slava – Vajnory v správe MČ za účelom zauja
a verejného 
priestranstva, dobudovanie op
ckej siete. Ulice : Jačmenná, Pod Lipami, Ochotnícka 
a Kataríny Brúderovej. Chodník vo výmere 124,50 m2.  
Rozhodnu4e – povolenie zo dňa 08.09.2023, číslo : OS-CH/4486/789/2023/JUL 

               od 27.09.2023 – 15.11.2023 s konečnou úpravou do 30.11.2023, požiadavka : rozsah 
konečnej úpravy asfaltom na ulici Jačmenná po ľavej strane chodníka od Roľníckej ul. 
na celú šírku chodníka na dĺžku rozkopávky vrátane presahov konštrukcií, resp. po 
najbližší starý spoj, na ulici Jačmenná na ľavej strane chodníka od Roľníckej konečná 
úprava asfaltom v celej šírke chodníka a na dĺžku rozkopávky vrátane presahov 
konštrukcií, resp. po najbližší starý spoj, ak sa nachádza do vzdialenos
 0,5 m v okruhu 
rozkopávky. 

 
4. Žiadosť zo dňa 10.10.2023 o povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty III. a IV: 

triedy na území MČ Bra
slava – Vajnory v správe MČ za účelom rozkopávkových prác, 
vybudovanie op
ckej siete. Ulice : Zátureckého, Koncová, Kataríny Brúderovej. 
Chodník vo výmere 207,00 m2, druh úpravy asfalt 
Rozhodnu4e – povolenie zo dňa 18.10.2023, číslo : OS-CH/4689/822/2023/JUL 

               od 16.10.2023 – 15.11.2023 s konečnou úpravou do 30.11.2023 
 
 

5. Žiadosť zo dňa 10.10.2023 o povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty III. a IV: 
triedy na území MČ Bra
slava – Vajnory v správe MČ za účelom rozkopávkových prác, 
vybudovanie op
ckej siete. Ulice : Nad Válkom, Pod Válkom, Kra
ny, Na Doline, 
Nemecká dolina. Chodník vo výmere 327,60 m2, druh úpravy asfalt 
Rozhodnu4e – povolenie zo dňa 09.11.2023 

               od 06.11.2023 – 30.11.2023 s konečnou úpravou do 20.12.2023 
 prepadlo , nezačalo sa, realizácia daného úseku sa nerobila pre nepriazeň počasia 

 
 
Dňa 04.12.2023 bola vykonaná zamestnancom mestskej čas
 obhliadka a zistený skutkový 
stav zachytený na fotodokumentácii. Začala sa realizovať rozkopávka na Jačmennej ulici po 
skončení platného povolenia a bez jeho predĺženia. 
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V zmysle §22c ods. 1 písm. a) zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách ( cestný zákon 
) v znení neskorších predpisov, žiadateľ bez povolenia cestného správneho orgánu a v rozpore 
s vydaným povolením užíva miestne cesty iným než zvyčajným spôsobom. 
 
Ku dňu 10.12.2023 tak
ež neboli dodržané podmienky rozhodnu5  o povoleniach 
rozkopávkových prác v konaniach č. : 
OS-CH/3110/566/2023/JUL – Preberací protokol zo dňa 13.12.2023, odovzdané  
s podmienkami. Odstránenie pňov v počte 2 ks na chodníku, spoj starej a novej úpravy 
prelepiť asfaltovou páskou. Termín do 31.3.2024. 
OS-CH/4223/732/2023/JUL 
OS-CH/4486/789/2023/JUL 
Ostatné miesta rozkopávok neboli ku dňu 10.12.2023 zápisnične odovzdané správcovi 
komunikácie. 
 
Dňa 13.12.2023 oznámenie spoločnosťou SUPTel, s.r.o. o ukončení rozkopávky (OS-
CH/3110/566/2023/JUL). 
Dňa 20.12.2023 oznámenie spoločnosťou SUPTel, s.r.o. o ukončení rozkopávky (OS-
CH/4486/789/2023/JUL). 
 
 

Rok 2024 : 

 
Dňa 23.01.2024 bolo vykonané odstúpenie veci na prejednanie priestupku voči stavebníkovi : 
SUPTel s.r.o.,  
 
Dňa 19.02.2024 bol vykonaný štátny odborný dozor na všetky povolené rozkopávky č. : 
OS-CH/3110/566/2023/JUL 
OS-CH/4223/732/2023/JUL 
OS-CH/4486/789/2023/JUL 
OS-CH/4689/822/2023/JUL 
ktorý skonštatoval, že uvedeným konaním boli porušené ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“)v znení neskorších predpisov. 
Stavebník  sa týmto dopus
l pro
právneho konania majúceho znaky priestupku podľa § 22a 
ods. 1 písm. a) bod 1 cestného zákona. 
 
Dňa 19.02.2024 bola vypracovaná firmou RENAK S, s.r.o. stavebno-technická správa pre 
účely definovania a posúdenia stavebných prác uzatvorenia povrchových úprav komunikácií – 
chodníkov po realizácií osadenia slaboprúdových rozvodov. Predmetov správy bolo 
posúdenie realizácie ukončovacích prác – kryt komunikácií. 
Zo správy citujem záver :  
„Celkové hodnotenie a posúdenie vykonaných prác pre povrchovú úpravu komunikácií – 

chodníky : 

- kvalita prác je nedostatočná a vykazuje značné nerovnos  ( priehyby, nerovnos , 

preliačiny,...)., je to zrejmé z dôvodov použitej technológie zhutnenia asfaltovej zmesi. 

Pre následné zostávajúce práce doporučujem použi e valca pre dostatočné 

vyrovnanie povrchu a jeho kompa bilitu s jestvujúcim povrchom komunikácie. 
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- je potrebné osadenie prekry a statkov jestvujúcej komunikácie a novej konštrukcie 

vodotesnými páskami, resp. zálievkami. Po dohode s investorom, v tých čas ach 

komunikácií-chodníkov, ktoré sú značne poškodené, narušené a sú v nie dobrom stave 

je možné od týchto tesnení upus ť. ( jedná sa o úseky chodníkov, ktoré sú v pláne 

rekonštrukcie ). 

- povrchovú úpravu komunikácie – chodníka v plnej šírke doporučujem uvedené práce 

neprevziať. Návrh riešenia: Odstrániť povrchovú úpravu asfaltu po nosnú betónovú  

konštrukciu a nahradiť ju teplou zmesou v zmysle STN pre chodníky a urovnanie 

previesť v zmysle STN pre uvedené konštrukcie. 

- práce prevádzané v takomto rozsahu je potrebné realizovať v zmysle platných STN.“    

 
  
 
Finančné plnenie : 
Daň za užívanie verejného priestranstva 
 
Rozhodnu4e č. 1/2024/U VP zo dňa 24.01.2024 v sume 345,52 EUR. 
Oznámenie podané 07.11.2023.  K rozhodnu
u : OS-CH/3110/566/2023/JUL 
Rozhodnu4e č. 2/2024/U VP zo dňa 24.01.2024 v sume 1.764,00 EUR. 
Oznámenie podané 19.01.2024. K rozhodnu
u : OS-CH/4223/732/2023/JUL 
Rozhodnu4e č. 3/2024/U VP zo dňa 24.01.2024 v sume 1.324,80 EUR. 
Oznámenie podané 19.01.2024. K rozhodnu
u : OS-CH/4689/822/2023/JUL 
Rozhodnu4e č. 4/2024/U VP zo dňa 24.01.2024 v sume 164,00 EUR. 
Oznámenie podané 19.01.2024. K rozhodnu
u : OS-CH/4486/789/2023/JUL 
Rozhodnu4e č. 5/2024/U VP zo dňa 24.01.2024 v sume 147,20 EUR. 
Oznámenie podané 19.01.2024. K rozhodnu
u : OS-CH/4486/789/2023/JUL 
 
Celková suma : 3.745,52 EU R 
 
 

1. Žiadosť zo dňa 22.01.2024 o povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty III. a IV: 
triedy na území MČ Bra
slava – Vajnory v správe MČ za účelom rozkopávkových prác, 
vybudovanie op
ckej siete. Ulice : Nad Válkom, Pod Válkom, Kra
ny, Na Doline, 
Nemecká dolina. Vo výmere 327,60 m2, druh úpravy asfalt 
Rozhodnu4e – povolenie zo dňa 26.01.2024, číslo : OS-CH/393/244/2024/JUL 

             od 01.02.2024 – 30.06.2024 s konečnou úpravou do 30.06.2024. 
 

2. Žiadosť zo dňa 31.01.2024 o povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty III. triedy 
na území MČ Bra
slava – Vajnory v správe MČ za účelom rozkopávkových prác, 
vybudovanie op
ckej siete. Ulice : Nad jazierkom, Skuteckého, Šaldova a Koniarkova. 
Vo výmere 196,50 m2, druh úpravy asfalt 
Rozhodnu4e – povolenie zo dňa 20.02.2024, číslo : OS-CH/1352/357/2024/JUL 

              od 01.03.2024 – 31.08.2024 s konečnou úpravou do 30.09.2024. 
 

3. Žiadosť zo dňa 28.02.2024 o povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty III. triedy 
na území MČ Bra
slava – Vajnory v správe MČ za účelom rozkopávkových prác, 
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vybudovanie op
ckej siete. Ulice : Kúkoľová, Hospodárska, Tomanova, a Veľké 
Štepnice. Vo výmere 330,00 m2, druh úpravy asfalt 
Rozhodnu4e – povolenie zo dňa 26.03.2024, číslo : OS-CH/2042/467/2024/JUL 

              od 20.03.2024 – 20.07.2024 s konečnou úpravou do 20.08.2024. 
 

4. Žiadosť zo dňa 19.02.2024 o povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty III. triedy 
na území MČ Bra
slava – Vajnory v správe MČ za účelom rozkopávkových prác, 
odstránenie poruchy na metalickej telekomunikačnej sie
 - havária. Ulice : Za farou. 
Vo výmere 40,00 m2. 
Rozhodnu4e – povolenie zo dňa 26.03.2024, číslo : OS-CH/2154/490/2024/JUL 

             od 16.02.2024 – 29.02.2024 s konečnou úpravou do 31.03.2024. 
 
 
Na 
eto rozhodnu
a k dňu vykonania kontroly nebol vyrubený poplatok za užívanie 
verejného priestranstva. 
 
Podľa Prijatého VZN č. 6/2024 zo dňa 19.9.2024 o vykonávaní rozkopávkových prác na území 
mestskej čas
 Bra
slava – Vajnory sú definované havárie nasledovne : 
 
§5 Havárie 
(1) Havárie sú také mimoriadne udalos
 na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, 

plynovodných a iných vedeniach uložených vo verejných priestranstvách, pri ktorých nastane 

na týchto vedeniach porucha a vznikne alebo môže vzniknúť nebezpečenstvo všeobecného 

ohrozenia. 

(2) Havárie sú aj také udalos
, kedy v súvislos
 s poruchou na vedeniach môže dôjsť k 

poškodeniu pozemnej komunikácie, obmedzeniu dodávok pitnej vody, plynu, elektrickej 

energie, tepla a pod. pre obyvateľov, právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov alebo pri 

ktorých z dôvodu omeškania odstraňovania následkov poruchy môže dôjsť k škodám veľkého 

rozsahu. 

Nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia  
je právny pojem, ktorý sa používa na označenie situácie, kedy dochádza k ohrozeniu 
bezpečnos
 alebo zdravia viacerých osôb, majetku alebo životného prostredia v dôsledku 
určitého konania alebo nečinnos
. Ide o stav, ktorý môže mať závažné následky pre 
spoločnosť alebo jej členov a ktorý si vyžaduje zásah štátnych alebo iných kompetentných 
orgánov. 
Nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia môže vzniknúť napríklad v prípadoch: 

1. Požiarov, ktoré ohrozujú širšiu oblasť. 
2. Výbuchov (napr. v priemyselných závodoch, chemických podnikoch). 
3. Živelné pohromy, ako povodne, zemetrasenia alebo tornáda, ktoré postihujú 

rozsiahle oblasti. 
4. Ekologických havárií, ktoré môžu mať dopad na životné prostredie (napr. úniky 

nebezpečných chemikálií). 
5. Ostatné situácie, ktoré ohrozujú verejnú bezpečnosť a zdravie, ako napríklad 

nelegálne nakladanie s nebezpečnými látkami. 
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V právnom kontexte môže byť tento pojem dôležitý pri vyhodnocovaní trestnej 
zodpovednosti, najmä ak niekto svojím konaním alebo opomenutím spôsobil 
nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje širšiu verejnosť. 

 
Finančné plnenie : 
 

č. faktúry dodávateľ predmet  suma - € dátum evid.  dátum úhrady 

82024 RENAK S, s.r.o. 
Výkon TDI- rozk. -

posudok 382,80 11.3.2024 3.4.2024 

232024 RENAK S, s.r.o. stavebný dozor - oprava 626,40 12.6.2024 18.7.2024 

322024 RENAK S, s.r.o. stavebný dozor - oprava 626,40 9.7.2024 25.7.2024 

342024 RENAK S, s.r.o. stavebný dozor - oprava 348,00 8.8.2024 20.9.2024 

SPOLU     1 983,60     
 
 
V stavebnom odbore skratka TDI znamená Technický dozor investora (ov). 
Definícia :  
Je to odborník alebo odborný orgán, ktorý zabezpečuje kontrolu a dozor nad kvalitou 
vykonávaných stavebných prác, aby sa zais
la ich zhoda s projektovou dokumentáciou, 
technickými normami, predpismi a legisla5vnymi požiadavkami. TDI vykonáva dozor v 
priebehu výstavby, sleduje dodržiavanie termínov, kvalitu materiálov a práce, a môže mať aj 
ďalšie zodpovednos
 podľa zmluvy s investorom. Tento odborník zabezpečuje, aby sa projekt 
realizoval správne a v súlade so všetkými požiadavkami a normami, čím pomáha chrániť 
záujmy investora. 
 
Dňa 30.09.2024 bola vypracovaná firmou RENAK S, s.r.o. Správa k preberaciemu konaniu 
rozkopávkových povolení I. etapy -  MČ BA- Vajnory. 
Zo správy citujem :  
„Nález : 1.) Na základe stavebno-technickej správy zo dňa 19.2.2024 uvádzam opätovné 

problémy a skutočnos , na základe ktorých je z mojej strany (TDI) problema cké prevza e 

prác. Sú to nasledovné skutočnos  : 

1.1 . Prevedená asfaltová povrchová vrstva vykazuje značné nerovnos , preliačiny 

a priehlbinky 

1.2 . Nivelita a s tým súvisiace ukončenie, resp. nadviazanie povrchovej asfaltovej vrstvy na 

jestvujúce obrubníky ( najmä kamenné ). Toto má za následok tak ež vytváranie 

nerovnos=, zvlnenie samotnej konštrukcie chodníka. 

Správa :  

2.) Použité zmesi povrchových úprav sú vyhovujúce. 

3.) Realizované konštrukcie chodníkov sú z bezpečnostného hľadiska dostačujúce a spôsobilé. 

4.) Realizované konštrukcie chodníkov sú v podstate  lepšej kvality ako boli predchádzajúce 

konštrukcie starých chodníkov. 

5.) Samotné povrchové úpravy vyhovujú okrem záležitos= uvedených v bode 1.) v zmysle STN. 

Záver :   

3.) Z uvedeného vyplýva : 

3.1. Vzniknuté vady a závady v bode 1. vyplývajú  s nedostatočného venovania sa pozornos  

podložia konštrukcií chodníkov ( celoplošná úprav ) a stanovenia technických podmienok pre 
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ich obnovu, rekonštrukciu. Stanoviť požiadavky na kompletnú rekonštrukciu podkladu 

a nezáväzne povrchovú úpravu. ( Ideálne dopracovať ich do podmienok medzi zmluvnými, 

projektovými vzťahmi medzi investorom a zhotoviteľom – napr. odvolaním sa na STN, 

technické listy mesta Bra slavy a pod., prípadne vypracovaním PD pre takýto charakter 

konštrukcií ). 

3.2. Tak ež je potrebné venovať sa v zmysle bodu 3.1. stanovenie obnovy obrubníkov. 

3.3. Na základe Správy – body 2.) až 5.) je možné z mojej strany uvedené práce úpravy 

chodníkov prevziať s príslušnou poznámkou v preberacom protokole na  eto skutočnos .“ 

 

Na základe vyššie uvedeného sa uskutočnilo odovzdanie ukončených rozkopávok 
a zvláštneho užívania verejného priestranstva v MČ BA – Vajnory. 
PREBERACÍ PROTOKOL zo dňa 01.10.2024 
Čísla povolení s miestom realizácie : 
OS-CH/3110/566/2023/JUL – Na doline, Za farou, Zátureckého, Kra
ny, nám. Titusa Zemana 
odovzdané so závadami dňa 13.12.2023, závady boli v termíne odstránené,  
OS-CH/4223/732/2023/JUL – Koncová, Kra
ny a Pri Struhe, 
OS-CH/4486/789/2023/JUL – Jačmenná, Pod lipami, Ochotnícka a Kataríny Brúderovej, 
OS-CH/4689/822/2023/JUL – Zátureckého, Koncová a Kataríny Brúderovej, 
OS-CH/393/244/2024/JUL – Nad Válkom, Pod Válkom, Kra
ny, Na doline, Nemecká dolina, 
OS-CH/1352/357/2024/JUL – Nad Jazierkom, Skuteckého, Šaldova a Koniarkova, 
OS-CH/2042/467/2024/JUL – Kúkoľova, Hospodárska, Tomanova a Veľké Štepnice, 
OS-CH/2154/490/2024/JUL – Pod lipami – havária, 
 

 
Na webstránke MČ sú zverejnené vydané povolenia na rozkopávky s termínmi. 
hZps://www.vajnory.sk/news/zverejnenie-vydanych-povoleni-na-rozkopavky 
 

 
Zhrnu4e, záver, odporúčania na prija4e opatrení : 
 

- Z vykonanej kontroly je zrejmé, že zo strany mestskej čas
 sa nevykonávala priebežná 
technická  kontrola pri vykonaných predmetných rozkopávkových prácach. 

- Dlhodobo absentuje pracovná pozícia na referáte vlastných inves5cií a prípravy 
s technickým vzdelaním a s praxou v stavebnom manažmente. Táto pozícia nie je 
obsadená od 3/2023. 

- V mesiaci 05/2024 sa začala mestská časť zaoberať sprísnením podmienok formou 
VZN. 

- Prijaté VZN č. 6/2024 zo dňa 19.9.2024 o vykonávaní rozkopávkových prác na území 
mestskej čas
 Bra
slava – Vajnory.  

- Odporúčam pravidelne aktualizovať na webstránke zverejnené vydané povolenia na 
rozkopávky 

- Tak
ež stále prebieha správne konanie voči stavebníkovi. 
- Upozorňujem , aj na základe existujúcich správ, že vzniknuté problémy sa môžu 

prejaviť neskôr, pri rekonštrukciách chodníkov v réžii mestskej čas
 a môžu mať za 
následok vyššie finančné zaťaženie pre rozpočet mestskej čas
.  

- Konštatujem že mestská časť môže mať akokoľvek prísne nariadenia, ale ak nebude 
vykonávaná priebežná technická kontrola zo strany mestskej čas
 odborne spôsobilou 
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osobou nemôžeme hovoriť  o mestskej čas
, ktorá sa správa ako riadny hospodár 
a nakladá so svojím majetkom zákonne, účinne, hospodárne a efek5vne.  

 

 
 

V Bra
slave 26.11.2024 
 
        Ing. Mar
n Gramblička 
            miestny kontrolór 

 
  



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY 
    

     

_____________________________________________________ 

 

  

Stanovisko 
miestneho kontrolóra k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory 

na rok 2025 a prognózy na roky 2026 a 2027 
 

 

 Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 – 2027 
predkladám podľa § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov.  
Stanovisko som vypracoval na základe návrhu viacročného rozpočtu MČ BA - Vajnory na roky 
2025 – 2027 spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu 
rozpočtu výdavkov v programovom členení.  
 

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA  
 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu 
viacročného rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2025 a prognózy na roky 
2026 - 2027 (ďalej len „návrh rozpočtu“). Posudzoval som zákonnosť ako aj metodickú 
správnosť jeho zostavenia a predloženia na schválenie miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti (ďalej len MZ). 
Legislatívnym východiskom zostavenia návrhu rozpočtu je ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. 
o rozpočtovej zodpovednosti a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy“). 
Podľa §4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce je 
základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa 
riadi financovanie úloh a funkcií obce. 
Podľa ods. 1 čl. 9 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, subjekty 
verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom 
súčasťou návrhu rozpočtu je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje 
o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu 
za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení 
rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom. 
Podľa §9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy viacročný rozpočet 
je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich 
pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce 
najmenej na tri rozpočtové roky. 
Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, 
v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k PO a FO – podnikateľom pôsobiacim na území obce, 
ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo 
zmlúv. Súčasťou rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií 
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a príspevky príspevkových organizácií zriadených obcou, ako aj finančné vzťahy k právnickým 
osobám, ktorých je zakladateľom. 
Návrh rozpočtu je zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné 
operácie podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. 
Navrhované výdavky rozpočtu  sú alokované do 11 programov, ktoré sa členia na 
podprogramy a prvky. 
Rozpočet na rozpočtový rok 2025 je po jeho schválení MZ záväzný, rozpočty na nasledujúce 
dva rozpočtové roky sú orientačné. 

 
 

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 

Návrh rozpočtu zohľadňuje viaceré zákonné predpisy ( v čase spracovávania návrhu ) 
a to najmä : 
- č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti 
- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení  
- č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave  
- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov 
- Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej 

klasifikácie č. MF/010175/2004-42 
- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická 

klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), účinná od 1.1.2015 
 
 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti BA – Vajnory 
 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými 
nariadeniami (ďalej len VZN) mestskej časti, najmä : 
- VZN č. 7/2024 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje na území MČ BA - Vajnory 
- VZN č. 8/2024 o dani za užívanie verejného priestranstva 
- VZN č. 5/2024 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom MČ BA – Vajnory 
- VZN č. 3/2024 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby MČ BA - 

Vajnory  
- VZN č. 6/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ BA - Vajnory 
- VZN č. 4/2024 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MČ BA – Vajnory 
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- Zásady hospodárenia s majetkom MČ BA – Vajnory a s majetkom zvereným do 
správy MČ BA – Vajnory platné od 1.12.2023, s prílohami. 

 

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej    časti BA – Vajnory 
 
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti 
dňa 03.12.2024,  v zákonom stanovenej lehote podľa §9 ods. 2 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začala plynúť 
najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby 
uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne 
do zápisnice na miestnom úrade. V čase spracovania stanoviska neuplynula lehota na 
podávanie pripomienok. 

 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu 
verejnej správy na roky 2025 až 2027 č. MF/008139/2024-411 vydanej MF SR v súlade 
s §14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov. 
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením 
MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, 
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení 
neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej 
samosprávy. Podľa nej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane 
ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami a pasívami. 
Návrh rozpočtu výdavkov bol spracovaný podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 
257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.  
 
3. Ekonomická prognóza 
 
Podľa makroekonomickej prognózy MF SR sa predpokladá v budúcom roku rast 2,2 % 
HDP. Významným faktorom rastu sú pritom zdroje z Plánu obnovy a odolnosti. 
Odborná verejnosť už teraz hovorí, že rast bude nižší ako ministerstvo odhaduje. 
Rozpočtová rada hovorí o 2 % raste. Veľké riziko poklesu rastu  sa môže prejaviť aj pri 
zníženom dopyte od zahraničných partnerov, nakoľko súčasná ekonomická aktivita 
v eurozóne ochabla a menová únia smeruje do recesie. Ekonomika Slovenska už teraz 
zažíva viditeľne horšie časy. V treťom štvrťroku trh v priemere očakával jemné 
zrýchlenie rastu na 2,1 %, predbežná realita zverejnená Štatistickým úradom hovorí 
len o raste 1,2 %. Slovenské hospodárstvo tak rástlo najpomalšie za posledných 
osemnásť mesiacov. Rozpočtová rada spomína spomalenie ekonomiky hlavne v roku 
2026, prejavia sa konsolidačné opatrenia pre firmy vo forme daní, ktoré sú pre 
ekonomický rast škodlivé. Odborníci upozorňujú že našu ekonomiku čaká v roku 2025 
najvyššia inflácia v eurozóne vo výške 5,4%. Na to aby schodok klesol, budú potrebné 
ďalšie konsolidačné opatrenia. Ako to chce vláda urobiť sa však zo schváleného 
rozpočtu nedozvieme. V súčasnosti sa dlh nachádza nad najvyšším sankčným 
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pásmom ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ale bez najprísnejších 
sankcií. Budúci rok v novembri uplynie výnimka pre uplatňovanie sankcií od 3. pásma.   
Podľa bilancie príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy sa počíta pre rok 2025    

s príjmami obcí vo výške 7 643 629 tis. € a s výdavkami na úrovni 7 275 615 tis. €, 

z čoho bežné výdavky predstavujú 6 348 629 tis. €.  Pre hlavné mesto Bratislava sú 

podľa odhadu KRRZ z novembra 2025 odhadované príjmy z výnosu DPFO vo výške 

283 261 379 tis. €, pričom podľa odhadu založeného na prognóze MF SR by to malo 

byť 290 032 221 tis. €.  Návrh rozpočtu hlavného mesta SR sa predpokladá v 

príjmovej a výdavkovej časti  sumu 626 810 178 € vrátane finančných operácií. 

 

 

4. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu 
 

Návrh programového rozpočtu pre roky 2025-2027 podľa §4 ods. 5 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje údaje 
o zámeroch a cieľoch MČ BA - Vajnory, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu MČ 
BA - Vajnory. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov 
značne zvyšujú informačnú hodnotu návrhu rozpočtu s možnosťou prezentovať ciele 
a monitorovať ich dosahovanie. 

 

 

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU 
 

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
583/2004 Z. z. ako viacročný programový rozpočet na roky 2025-2027, t. j. ako 
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky MČ BA – Vajnory, v ktorom sú v 
rámci  jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane 
programov obce, najmenej na tri rozpočtové roky. 
Viacročný rozpočet na roky 2024-2026 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 
zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2025 je 
po schválení miestneho zastupiteľstva záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky ( 
2026, 2027 ) sú indikatívne. 
Navrhovaný rozpočet , vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný, čím 
je splnená jedna zo zákonných podmienok, vyplývajúca z §10 ods. 7 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový.  
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový a rozpočet finančných operácií je 
zostavený ako prebytkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom 
bežného rozpočtu a finančných operácií.  

 

 

1. Príjmy 
 

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové  príjmy, granty a transfery. Súčasťou 
bežných príjmov sú aj príjmy rozpočtových organizácií, ktoré vstupujú do rozpočtu 
MČ v plnej výške. Bežné príjmy v roku 2025 sú rozpočtované  v sume 5.113.919,– €. 
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Oproti roku 2024 - úprave rozpočtovým opatrením, ide o zníženie vo výške 3,85 %. 
Oproti roku 2023 ide o zníženie vo výške 4,42 %.  
 
Daňové príjmy sú rozpočtované v roku 2025 v sume 2.607.014,– €. Tvorí ich podiel 
na výnose dane z PFO, 50% podiel na výnose dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za 
užívanie verejného priestranstva, 10% podiel na výnose z poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad. V porovnaní s rokom 2024 ide o zníženie o 13,08 %. 
 
Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu pozemkov a budov, administratívne 
poplatky, pokuty a penále, z predaja výrobkov, tovarov a služieb, úroky z domácich 
vkladov, iné príjmy. Nedaň. príjmy sú rozpočtované v roku 2025 v sume 428.475,– €. 
Oproti roku 2024 ide o zvýšenie o 2,39 %. 
 
Granty a transfery sú finančné prostriedky ktoré majú charakter účelových dotácií 
a ich využitie je viazané na určitý účel a nie je ich možné inde použiť. Ide o oblasť 
školstva, stavebného poriadku, pozemných komunikácií, ochrany ŽP, matriky, 
ohlasovne, zabezp. volieb, CO. Objem týchto prostriedkov na rok 2025 je v sume 
2.078.430,– €. V porovnaní s rokom 2024 ide o zvýšenie o 6,90 %. 
 
Kapitálové príjmy tvoria príjem z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, 
tuzemské kapitálové granty a transfery, príjem na združené investície, transfery v 
rámci verejnej správy a na rok 2025 sú rozpočtované v sume 1.439.906,– €. Tu sa 
počíta s tromi veľkými investičnými akciami – modernizácia ZŠ, vodozádržné 
opatrenia, rýchle energetické opatrenia. 

 

 

2. Výdavky 
 

V rámci rozpočtu MČ sú výdavky bez finančných operácií rozpočtované na rok 2025 
vo výške 6.857.243,– €. Tie sú vyššie o 28,38 % ako boli rozpočtované na rok 2024. 
Bežné výdavky tvoria v celkovom objeme 5.042.250,– €. Rozpočtované o 7,92 % 
menej oproti rozpočtovému opatreniu v roku 2024. ( 5.476.279,65 ), ale v roku 2024 
prišlo k zvýšeniu bežných výdavkov oproti rozpočtovaným na rok 2024 o 11,95 %. 
Kapitálové výdavky sú v sume 1.814.993,– €.  Rozpočtované vyššie o 222,98 % ako 
v roku 2024. 
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie 
zákonom stanovených funkcií MČ. Výdavková časť rozpočtu je spracovaná 
v programovom členení, v súlade so zákonom. Výdavky sú členené do 11 programov, 
47 podprogramov a 7 prvkov. 

 

 
3. Finančné operácie 

 
Finančné operácie  nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Finančnými 
operáciami sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje 
financovania  a ich splácanie. 
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FO príjmové sú rozpočtované v objeme 529.000,– €. Tvorí ich kontokorentný úver vo 
výške 100.000,– €, na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
rozpočtu mestskej časti, taktiež plánovaný investičný úver vo výške 250.000,- € a 
použitie fondu na rozvoj a rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov.  
 

FO výdavkové sú v celkovej výške 225.000,– €. Pozostávajú z platieb za istinu úverov 
a kontokorentný úver. 
1. splátka istinu úveru z r.  2017  42.858,- € 
2. splátka istiny úveru z r.  2022  79.992,- € 
3. splátka istiny úveru z r.  2023  45.000,- € 

 

Zadlženosť MČ bola k 30.11.2024 vo výške 22,04 % ( 60 % je zákonom stanovený 
limit celkovej sumy dlhu ). Zadlženosť k 31.12.2023 bola 29,70 %. Zadlženosť 
k 31.12.2024 je očakávaná vo výške 21,79 %. Mesačná splátka úverov v roku 2024 
bola vo výške 13.809,- €.  
Úver, ktorý bol použitý na dostavbu piatich tried ZŠ je splatný 23.12.2025. Posledné 
plnenie tohto úveru je k 31.7.2025.  
V roku 2024 sa splácal úver aj s úrokmi, ktorý bol použitý na financovanie dostavby 
školy a výstavby zariadenia pre seniorov.  
Taktiež sa splácal úver aj s úrokmi  na financovanie kapitálových výdavkov na 
investičné projekty. Pri tomto úvere sa v roku 2024 platili len úroky a od 1.1.2025 sa 
bude splácať aj istina. Mesačná splátka úverov bude od 1.1.2025 vo výške 17.559,- €.  
Od 1.8.2025 sa táto výšky zníži na 10.416,- €. 

 
 

Návrh rozpočtu 2025 
 bežné príjmy  
 kapitálové príjmy  
 fin. oper. príjmové 

 
 

 bežné výdavky 
 kapitálové výdavky 
 fin.oper.výdavkové 

5.113.919,- EUR 
1.439.906,- EUR 

529.000,- EUR 
 
 

5.042.832,- EUR 
                  1.814.993,- EUR 

225.000,- EUR 
 
 

C. RIZIKÁ a REZERVY ROZPOČTU 
 

Príjmy a výdavky rozpočtu môžu výrazne zasiahnuť avizované konsolidačné opatrenia 
( zvýšenie dane z pridanej hodnoty z 20 % na 23 % a tým očakávaná zvýšená inflácia 
cca 5 %, neisté ceny energií a taktiež zmena financovania materských škôl ). Preto 
považujem za nevyhnutné dodržiavať opatrnosť vo výdavkoch mestskej časti pri 
zachovaní priorít rozvoja. 
 
V rozpočte na rok 2025 sú plánované kapitálové investície. Ich príprava počas 
rozpočtového roka si vyžiada kvalitné finančné riadenie a personálne zabezpečenie 
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projektov. Tento rozsah si vyžaduje  mimoriadnu pozornosť pri projektovom riadení, 
predovšetkým pri príprave a realizácii. Ak sa bude jednať o externé financovanie, je 
nevyhnutné dôkladne zabezpečiť kompletný súvisiaci administratívny proces tak, aby 
nemohlo dôjsť k uplatňovaniu sankcií alebo nepreplateniu časti zazmluvnených 
finančných prostriedkov. 
 
Na základe odporúčaní Útvaru Hodnota za peniaze odporúčam pri zostavovaní 
návrhu rozpočtu pri merateľných ukazovateľoch používať namiesto ich vysokého 
počtu nižší počet porovnateľných ukazovateľov, avšak vo vyššej kvalite so skutočným, 
nielen formálnym hodnotením.  

 
 

D. ODPORÚČANIA 
 

Odporúčam venovať zvýšenú pozornosť venovať dôkladnej pravidelnej finančnej 
kontrole a dôslednému sledovaniu príjmov a výdavkov jednak na úrovni miestneho 
úradu, ako  aj všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu 
v súlade so zákonom č. 357/2005 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  
 
Odporúčam vykonávať odhad očakávaných výdavkov aj v jednotlivých 
podprogramoch v závislosti na ekonomickom vývoji tak, aby takýto rozpočet poskytol 
verejnosti ucelený prehľad o hospodárení a plánovanom vývoji hospodárenia 
mestskej časti. 
 
Na základe odporúčaní Najvyššieho kontrolného úradu SR z vykonaných kontrol 
programového rozpočtovania odporúčam prijať vnútorný predpis upravujúci 
rozpočtový proces v mestskej časti, ktorý zabezpečí štandardizáciu programového 
rozpočtovania v podmienkach mestskej časti v zmysle platnej metodiky 
programového rozpočtovania pre územnú samosprávu, t. j. s vymedzením a určením : 
a) pravidiel tvorby, monitorovania a hodnotenia programového rozpočtu s jasne 

a jednoznačne určenými právomocami a úlohami zodpovedných osôb, resp. 
organizačných oddelení mestskej časti, 

b) časového harmonogramu programového rozpočtovania, 
c) štandardizovaných formulárov rozpočtovej požiadavky, úpravy (zmeny) 

programov rozpočtu, 
d) zásad tvorby a kritérií hodnotenia plnenia programového rozpočtu, 
e) procesných pravidiel a obsahových náležitostí zmeny programového rozpočtu 

v priebehu rozpočtového roka, 
f) zodpovednosti za hospodárne nakladanie so zdrojmi programu a za presnosť, 

včasnosť, vecnú správnosť a aktualizáciu údajov v programovom rozpočte 
 
Z pohľadu merateľných ukazovateľov chýba väčšia prepojenosť medzi PHSR 
a programovým rozpočtom. Na PHSR sa možno dívať ako na nadradený dokument 
programového rozpočtu. Ideálny stav je, keď programový rozpočet prostredníctvom 
strednodobých programov bližšie rozpracováva – uvádza do praxe dlhodobé ciele 
PHSR. 
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E. ZÁVER - ZHRNUTIE 
 

Návrh rozpočtu na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 – 2027 je spracovaný v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s VZN MČ BA – Vajnory.  
Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a v  dostatočnom rozsahu. 
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený spôsobom obvyklým od 03.12.2024, t. j. 
najmenej 15 dní pred jeho schválením, tak ako to ukladá §9 ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Podľa §11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu 
v rámci rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať 
rozpočet obce a jeho zmeny. 

 

 

Na základe uvedeného odporúčam MZ MČ BA – Vajnory : 
 
 - návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2025                    schváliť 
 
 - návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na roky 2026 – 2027     zobrať na vedomie. 
  
 

 

 
 
 

12.12.2024                         Ing. Martin Gramblička 
                                miestny kontrolór 
 



Stav a vývoj dlhu obce 

( mestská časť BA – Vajnory) 
informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 30.11.2024 

   

Celkový dlh obce k 30.11.2024 : 

Podľa § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového 

roka stav a vývoj dlhu obce, pričom dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 

až 12 je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií ( od 50% do 58 %, od 58% do 60%, 

od 60% ). 

 

Dlh - Celková suma dlhu obce k 30.11.2024 je 22,04 % 

Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru k 30.11.2024 je 5,81 % 
 

Výška bežných príjmov za rok 2023 bola   5.340.114,54 € 

Výška bežných príjmov za rok 2023 znížená o tuzemské transfery a granty je 3.330.029,41 € 

Mesačná splátka úveru je   13.809,– € 

Zostatok istiny k 30.11.2024 je   1.177.176,33 € 

Suma mesačných splátok k 30.11.2024 je   151.899,– € 

Suma mesačných úrokových splátok k 30.11.2024 je  41.523,29 € 

  

Na základe preverenia splnenia uvedených podmienok zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov konštatujem, 

že: 

- Podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu obce v hodnote 60 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je splnená. 

- Podmienka neprekročenia sumy ročných splátok úveru v hodnote 25 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je splnená. 

 

tab. : prepočet dodržania podmienok v maximálnych hodnotách. 

skutočné bežné príjmy k 

31.12.2023 

Zákon č.583/2004     

Z. z. 

Zákon č.583/2004 

Z. z. 

  60% 25% 

                      5.340.114,54 € 

 

               3.204 068,72 €  

                      3.330.029,41 €       832 507,35 € 

 

 

V Bratislave 04.12.2024                                                                                     

                                                                                                                     Ing. Martin Gramblička 

                                                                                                    miestny kontrolór                         

 

 


