



## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

Vážený pán poslanec  
Ing. Stanislav Uhlár

Váš list číslo / zo dňa

Naša značka

ST-S1/3127/577/2024/GYU

Vybavuje /

Gyuriová, 02 / 212 95 214

Bratislava

30. 05. 2024

Vec:

Odpoveď na interpeláciu zo dňa 02. 05. 2024

- Ako je zo strany mestskej časti Bratislava-Vajnory dozorovaná stavba FTTM (optika) realizovaná spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. v zastúpení spoločnosti SUPTel, s. r. o.?**

Už v roku 2023 sme v rámci tejto stavby opakovane zaznamenali nedodržanie časového harmonogramu rozkopávok, ako aj nedostatočnú kvalitu prác pri obnove povrchov chodníkov alebo ciest. Našou reakciou bolo zvolanie trojstranného stretnutia za účasti investora, realizátora a mestskej časti ohľadom aktuálneho stavu rozkopávok dňa 12. 12. 2023, kde sme upozornili, že stavebník spoločnosť SUPTel, s. r. o. nedodržel podmienky a vykonal rozkopávkové práce po termíne bez žiadosti o predĺženie a v rozpore s nasledovnými rozkopávkovými povoleniami: OS-CH/3110/566/2023/JUL, OS-CH/4689/822/2023/JUL, OS-CH 4486/789/2023/JUL, OS-CH/4223/732/2023/JUL. Taktiež boli upozornení, že v súvislosti so zimným obdobím pre ich neukončené práce, nebudeme schopní zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu a tým zabezpečiť bezpečnosť pre obyvateľov našej mestskej časti.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sme celú záležitosť postúpili na konanie vo veci priestupku a to dňa 23.01.2024 právnomu oddeleniu mestskej časti.

Dňa 6. 3. 2024 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie so zástupcami SUPTel, s. r. o. a Slovak Telekomu, a. s., kde sme sa k celej problematike opakovane vrátili a dôrazne upozornili na nedostatočný stav vykonaných prác a nedodržanie podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenie.

Z dôvodu pretrvávajúcich nedostatkov a opakovaných podnetom zo strany obyvateľov mestskej časti Bratislava – Vajnory sme iniciovali opätovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. 4. 2024. Spoločnosťami SUPTel, s. r. o. a Slovak Telekom, a. s. boli uznané nedostatky, vyplývajúce z rozkopávkového povolenia. Záverom stretnutia sme zástupcov spoločnosti SUPTel, s.r.o. a Slovak Telekom, a.s. informovali, že priebeh realizovaných prác ako preberania každého úseku za mestskú časť budú pod dohľadom stavebného dozoru, ktorý bude dôsledne kontrolovať kvalitu uskutočnených prác. Taktiež sme zástupcov spoločnosti SUPTel, s. r. o. a Slovak Telekom, a. s. informovali, že nesúhlasíme s pokračovaním realizácie diela na ďalších úsekoch do momentu, kedy nebudú všetky úseky na ktoré boli doteraz vydané povolenia riadne dokončené a mestskou časťou prebraté. V tejto

Telefón: 0850 24 25 24

Bankové spojenie:

IBAN: SK02 5600 0000 0048 5398 5006

E-mail: starosta@vajnory.sk

IČO: 00304565

Prima banka Slovensko, a. s

BIC: KOMASK2X.

Internet: [www.vajnory.sk](http://www.vajnory.sk)

Stránkové hodiny:

Pondelok: 08:00 – 17:00

Streda: 08:00 – 17:00

Piatok: 08:00 – 12:00

súvislosti spoločnosti SUPTel, s. r. o. všetky žiadosti o nové na realizáciu rozkopávok stiahli. Mestská časť k dnešnému dňu neeviduje žiadne ďalšie žiadosti o rozkopávky zo strany spoločnosti SUPTel, s.r.o. alebo Slovak Telekom, a.s.. V prípade, ak nepríde k náprave, mestská časť bude nútená opravy urobiť vo vlastnej réžii a náklady budeme vymáhať od spoločnosti SUPTel, s. r. o. o čom boli zástupcovia spoločnosti SUPTel, s.r.o. a spoločnosti Slovak Telekom, a.s. záverom stretnutia informovaní.

Pre mestskú časť je prioritou ochrana verejného záujmu, ktorý v tomto prípade definujeme nielen potrebou modernizácie infraštruktúry mestskej časti, ale aj ako udržiavanie kvality verejných priestranstiev, ochranu majetku mestskej časti, ale aj všeobecné dodržiavanie zmlúv a právnych predpisov.

Ing. Michal Vlček, v. r.  
starosta